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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ



                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ



                                    РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

      ПИЧЕ ПАЗЫ  ААЛ                   


                                        АДМИНИСТРАЦИЯ

      ЧОБIНIН  ПУДIЗI

                                                        ВЕРШИНО- БИДЖИНСКОГО

                                                                                                                   СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Вершино-Биджа 

от 15.04.2014             N42 –п
Об утверждении схемы водоснабжения
Вершино-Биджинского сельсовета


В соответствии Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении », Устава муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет,


ПОСТАНОВЛЕЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения  Вершино-Биджинского сельсовета  (приложение)
2. Специалисту администрации Вершино-Биджинского сельсовета обнародовать данное постановление на информационном стенде и разместить на сайте администрации.

Глава
Вершино-Биджинского сельсовета


                           А.Ф. Куцман 


Утверждаю
Глава  Вершино-Биджинского сельсовета 

________  А.Ф. Куцман
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Разработки  и утверждения схемы водоснабжения

	Муниципальное образование
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	Срок разработки и утверждения схемы водоснабжения



	Вершино-Биджинский сельсовет
	30.09.2013
	01.04.2014
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Схема водоснабжения с. Вершино-Биджа  до 2023
 

· Введение

Схема водоснабжения с. В-Биджа Администрации В-Биджинского сельсовета на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

· Технического задания на разработку схемы водоснабжения Администрации Вершино-Биджинского сельсовета Усть- Абаканского района на перспективу до 2023г. утверждённого Главой  Администрации Вершино-Биджинского сельсовета.

· Генерального плана Администрации

 В-Биджинского  сельсовета Усть- Абаканского района .

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

· прогнозные балансы потребления питьевой воды,     сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

· зоны централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения);

· (
схемы)
размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

· магистральные сети водоснабжения; -

-насосные станции

· Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения с.Вершино-Биджа Администрации Вершино-Биджинского сельсовета Усть-Абаканского района

( Инициатор  проекта  муниципальный заказчик).  Администрация Вершино-Биджинского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия,РХ, Усть-Абакаский район, с.Вршино-Биджа 

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 23.07.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего  жилищного фонда в период до 2023г.

· увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения;

· повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

реконструкция существующих водозаборных узлов

· реконструкция существующих водопроводных сетей;

· строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения с.   Вершино-Биджа  в целом;

установка приборов учёта;

· снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап до 2014 г.

· реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей;

· прокладка
магистральных
водопроводов
для
обеспечения
водой территорий существующей части
застройки;

· реконструкция существующих ВЗУ;


 





Второй этап 2014-2020г.



· строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой

старой застройкой;

  этап 2020-2023г.



· строительство магистральных водопроводов для закольцовки сетей территорий

существующей застройки;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

· Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

· Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

· Увеличение мощности систем водоснабжения.

· Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

· Создание
коммунальной
инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

· Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Вершино-Биджа

· Описание системы и структуры водоснабжения с.Вершино-Биджа

Село Вершино-Биджа расположено на северо-западе Усть- Абаканского района.
.

В настоящем документе рассматривается система водоснабжения с. В- Биджа. Источником водоснабжения с. В-Биджа являются артезианские скважины- 2шт (одна рабочая, одна резервная)первого подъёма, водонапорной башни 20м3 водопровода протяжённостью   4,476  км.     Качество воды по основным показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,     Водопроводные сети в настоящее время не достаточно разветвлены и не  охватывают всех территорий жилой и  промышленной застройки. Сети выполнены стальными и ПВХ трубами диаметрами 50-100 мм.

· Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Наибольшее развитие сети водопровода имеют в центре села  В-Биджа где расположены административные культурно-бытовые   учреждения,   системами централизованного   водоснабжения охвачены районы индивидуальной жилой застройки расположенные в центре села. Остальная    часть деревни   имеет  собственные водозаборные скважины.

Ниже приведена схема существующих сетей водоснабжения.  

 с.Вершино-Биджа.

…

· Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Водозабор с.В-Биджа   состоит из 2-х артезианских скважин из которых одна является резервной. Скважина №1 (87220 ) пробурена в 1987 году. Согласно данным паспорта на скважину глубина скважины составляет 30м, насос ЭЦВ8- 25-100 установлен на глубине 26 м, скважина имеет максимальный дебит 29,8 м3/час.

Скважина №2 пробурена в  1977 году. Общая глубина скважины  40 м, насос ЭЦВ6- 8-25-100 установлен на глубине 81 м, дебит скважины  29,8 м3/час.

Все  две скважины соединены трубопроводов диаметром 100 мм,

В составе ВЗУ имеются   насосная станция 2-го подъема подающая воду   в сеть и водонапорная башня. Производительность водозаборного узла   м3/сутки.600

Технологические и экономические показатели деятельности

	Направление показателей
	Наименование показателя
	Ед изм.
	2012
	2013
	2014

	Технологические показатели

	Потери
	Уровень потерь
	%
	80,5
	80,5
	80,5

	
	Коэффициент потерь
	куб.м/км
	 80.4
	80,4
	      80. 4

	
	Удельное водопотребление
	куб.м/чел
	0,9
	0,91
	0,91

	Аварийность
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
	ед.
	3
	3
	3

	Износ
	Износ  систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:
	%
	100
	50
	50

	
	Оборудование водозабора
	%
	70,1
	71,8
	82,8

	
	Оборудование системы очистки воды
	%
	
	
	

	
	Оборудование системы транспортирования воды
	%
	70,4
	73,7
	83,9

	Сети водоснабжения
	Удельный вес сетей нуждающихся в замене
	%
	40
	40
	40

	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене
	км
	1,8
	01.08.14
	1,8

	Производственыемощности
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	82,1
	88,9
	87,9

	
	Оборудование водозаборов
	%
	82,1
	88,9
	87,9

	
	Оборудование системы очистки воды
	%
	
	
	

	Экономические показатели

	Экономические показатели
	Расходы на энергию в структуре себестоимости товара(услуги)
	%
	32,2
	34,2
	36,5


	Направление показателей
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2012
	2013
	2014

	
	Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара(услуги)
	%
	30,2
	31,8
	32

	
	Доля амортизации в структуре себестоимости продукта
	%
	8,1
	8,3
	6,8

	
	Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара(услуги)
	%
	4,0
	5,5
	3,7

	Коэффициенты основных средств
	Фондоотдача
	Доли ед.
	0,74
	0,76
	0,81

	
	Фондо емкость
	Доли ед.
	1,34
	1,33
	1,23

	Коэффициенты  использования трудовых ресурсов
	Эффективность использования персонала(трудоемкость производства)
	чел/км
	1,14
	1,14
	1,14

	
	Производительность труда
	тыс.куб.м/чел.
	26,9
	27,8
	27,5


· Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными
принципами
развития
жилищного
строительства
на территории с.В.-Биджа являются:

· интенсивное освоение территорий в существующей жилой застройке населенных пунктов;

· реконструкция существующего квартирного фонда со сносом ветхого фонда.

· Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

· Повышение показателей качества воды

· Ремонт и реконструкция существующих сооружений  

· Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами  

· Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения
(скважин, резервуаров,  , сетей);

· Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

· При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

· Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

· Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

· Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

· Повышение эффективности использования ресурсов

· Установить
приборы
учета
воды
на
скважинах,
    у потребителей.

· Контроль объемов отпуска и потребления воды;

· Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

· Использование
современных
систем
трубопроводов
и
арматуры исключающих потери воды из системы;

· Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

· Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды, сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

Таблица 5.1 – Фактическая потребность в воде по группам потребителей

	Показатели
	Еденицыизмерения
	2013 год
	2014 год
	Отклонение,

%

	1. Объем выработки воды
	тыс.куб. м
	       52,6
	52,6
	0

	2. Объем воды полученной со стороны
	тыс.куб. м
	            0
	0
	0

	3. Объем воды используемой на собственные нужды
	тыс.куб. м
	            0
	0
	0

	4. Объем отпуска в сеть
	тыс.куб. м
	        52,6
	52,6
	0

	5. Объем потерь воды
	тыс.куб. м
	42,3
	42,3
	0

	
	%
	80,4
	80,4
	0

	6. Объем реализации воды в сего, в том числе:
	тыс.куб. М 
	        10,280
	      10,280
	0

	6.1. населению
	тыс.куб. м
	6,750
	       6,750
	0

	
	%
	65,66
	65,66
	0

	6.2. бюджетным организациям
	тыс.куб. м
	          3,300
	       3,300
	0

	6.3. прочим потребителям
	тыс.куб. м
	       0,230
	       0,230
	0

	6.4. собственное производство
	тыс.куб. м
	  -   
	
	


· Описание системы коммерческого учета питьевой воды.

Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного расчета потребления и приборов учета.

· Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

  мощность ВЗУ составляет  170.0   м3/сутки      . Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2013 году составляет 52,6 тыс. м3/год.

В средние сутки водопотребление составит:  52,6х103/365= 144,1м3сут  

· Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2023 года Развитие
систем
водоснабжения  на
период
до
2023
года  учитывает  улучшение  качества  жизни

населения.

В перспективе развития села  В-Биджа источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для села Вершино-Биджа принято следующими нормами

 100л/сут.средне суточная норма потребления на человека принимается   по С.П.31.13330.2012

  « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

 45 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Частота поливок 1 раз в день, 120 дней в году.

Суточный  коэффициент  неравномерности  принят  в  соответствии  с  СП

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» принимаем 1,3.

Расходы на собственные нужды водопровода 10 % от общего объема подачи в сеть согласно СНиП 2.04.02-84(СП31.13330.2012) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Перспективное водопотребление на 2023 год приведено в таблице 3.2

Таблица 5.2 – Расчет перспективного водопотребления на 2023 год

	Наименование населенного пункта
	Наименование расхода
	Ед-ца изме-ре-ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма на .ед. изм.
	Водопотребление
	  Водопотребление.

	
	
	
	
	
	Сред .сут.м3/сут
	Годовое т.м3/год
	Макс.сут.м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Вершино-Биджа.

 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	447
	100
	  44.7
	  16.32
	 58.11 

	
	Полив
	 га.
	14
	45
	 0.63
	 0.76 
	 0.82

	
	Неучтённые расходы
	 %
	20
	-
	 8.94
	 3.26
	    

	
	Собственные нужды системы водоснабжения
	%
	10
	-
	 5.43
	2.03 
	 7.06

	
	Итого:
	
	 
	
	 59.7
	  61.39
	139


· Определение
требуемой
мощности
водозаборных
  сооружений системы водоснабжения

Согласно результата расчетов настоящего и перспективного водопотребления дефицит на перспективу воды не составляет    

· Наименование организации наделенной статусом гарантирующей организации

 МБУ ЖКХ  «Вершина» Администрации Вершино -Биджинского 

          сельсовета

· Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

· Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечни мероприятий по реализации схем водоснабжения сведены в таблицы

4.1 и 4.2

Таблица
6.1
–
Перечень
основных
мероприятий
по
устройству
сетей водоснабжения

	Диаметрмм
	Материал
	Протяженность перекладываемых сетей взамен существующих км
	Протяженность вновь прокладываемых сетей км

	1
	2
	3
	4

	Срок реализации до2014 года

	100
	ПНД
	 
	 2 .4 км

	Срок реализации до2023 года

	100
	ПНД
	 2. 076км
	 

	100
	ПНД
	
	596м

	 
	 
	                
	  


· Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Развитие  системы  водоснабжения  села Вершино-_  Биджа  предполагает  решения следующих задач:

· Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

· Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

· Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения;

Существующий водозабор сала  В-Биджа состоит из  двух артезианских скважин (1 резервная),      водонапорной башни. Согласно протоколов анализов воды из скважин питьевая вода             соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Для водоснабжения территорий существующей застройки не имеющих централизованного водоснабжения,  у населения пробурены

собственные скважины для технической и питьевой воды.  

· Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

· .Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

· техническое перевооружение;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость
проведения
топографо-геодезических
и
геологических изысканий на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

· особенности территории строительства.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

· .Определение ориентировочной стоимости зданий, сооружений и

инженерных коммуникаций.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013г. по:

· проектам объектов-аналогов;

· Каталогам  проектов  повторного  применения  для  строительства  объектов социальной и инженерной инфраструктур;

· Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012 (НЦС 2012, НЦС 81-02-2012), изданным Министерством регионального развития РФ

· существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года;

· с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года;

· Прейскурант
на
строительство
зданий
и
сооружений
водоснабжения
и канализации. Выпуск 2, 3, 4, в ценах 1984г.;

· Сборники ресурсных сметных норм на специальные строительные работы

№4, в ценах 1991г.;

· Пособие к СНиП 2.07.01-89 - Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений, в ценах 1991г.

·  . Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок Сборник 8- 1.1, в ценах 1984г.

· Стоимость
работ
пересчитана
в
цены
2013
года
согласно
методикам, описанным в:

· Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

· Письма Госстроя СССР № 12-Д от 03.07.1990г.

· Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Гос. комитета СССР по делам строительства;


Письма ФАС и ЖКХ № ВА-5079/06 от 15.10.2004г.

· Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

· Письму
№
2836-ИП/12/ГС
от
03.12.2012г.
Министерства
регионального развития Российской Федерации;

· Письму
№ 21790-АК/Д03
от
05.10.2011г.
Министерства
регионального развития Российской Федерации;

· Письмо № 13478-СД/10 от 29.07.2013 Министерства регионального развития Российской Федерации.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства, не включенная в сборники определения сметной стоимости по укрупненным показателям, определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001  года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 13478-СД/10 от 29.07.2013г. приложение 3, Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная
стоимость
мероприятий
приводится
по
этапам
реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2023г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен". В таблице 6.1 представлены общие сведения по рассчитанной стоимости реализации
каждого
этапа
выполнения
мероприятий
по
водоснабжению

поселения в разбивке по этапам и видам деятельности.

Таблице  8.1.  –  Информация  по  финансовым  потребностям  мероприятий  в разбивке по этапам.

	№п/п
	Вид деятельности
	Расходы на мероприятия с  учетом индексов дефляторов тыс.руб. (без НДС)

	
	
	2014г.
	2023г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Прокладка новых сетей


	13000000
	10000000

	2
	Перекладываемых сетей
	 
	15000000

 

	3
	
	 
	 

	
	Итого:
	13000000
	25000000


Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 8.2.

Таблице 8.2. – Сводная ведомость.

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по развитию системы водоснабжения села Вершино- Биджа направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и улучшение экологической ситуации и подключению новых абонентов

таблица№8.2

	 №/п
	Наименования мероприятий 

 
	 Ед.изм.
	 Цели реализации мероприятия.
	Объёмные

показатели
	 Реализация мероприятий по годам

           тыс.руб.

	
	
	
	
	
	      2014
	        2023

	1
	2
	3
	                       4
	     5
	           6
	               7

	 2
	Перекладываемые взамен

существующего водопровода


	км.
	Повышение эффективности 

использования ресурсов
	  2,076
	            -
	    15000000

	 3
	 Строительство нового водопровода
	км
	Увеличения охвата территорий

сетями водопровода


	2,996
	        13000000
	      1000000

	
	Итого по с.В- Биджа
	км
	
	4,796
	13000000
	     25000000

	
	Итого по разделу ;Водоснабжения;
	км
	
	4,796
	13000000
	25000000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 


Ведомости объёмов работ по каждому объекту вынесены на схемы.

Таким  образом,  базовые  цены  устанавливаются  с  целью  последующего  формирования  договорных  цен  на разработку проектной документации и строительства.

· Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схеме водоснабжения населённого пункта окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

· Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

· Устройство резервуаров чистой воды в составе существующих ВЗУ;

· При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода с применением новых методов

· Строительства водопроводных сетей.  

· Повышение показателей качества воды

· Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами  

· Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

· Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

· При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать
трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

· Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

· Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

· Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

· Повышение эффективности использования ресурсов

· Установить
приборы
учета
воды
на
скважинах,
 у потребителей;

· Контроль объемов отпуска и потребления воды;

· Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

· Использование  современных  систем  трубопроводов  и  арматуры исключающих потери воды из системы;

